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1. INTRODUCCIÓN DEL INFORME TÉCNICO: 

La obra en cuestión es el desarrollo de una red colectora cloacal en el 
municipio de Maipú donde se llevaron a cabo las prácticas profesionales 
supervisadas (PPS).  

En estas PPS se desempeñó la tarea correspondiente a jefe de obra, 
las mismas constaban de organizar las tareas diarias que se debían realizan 
en la obra, dar instrucciones a los jefes de cuadrillas indicándoles las tareas 
que debían realizar y los plazos que debían cumplir. Se debió supervisar los 
trabajos que estos ejecutaban (tendido de red, ejecución de bocas de registro, 
repavimentado de calles).  

Cada semana se debía realizar un estado de obra para ser presentado 
ante las autoridades superiores de la empresa para evaluar el rendimiento de 
las cuadrillas con sus tareas designadas para ver si se estaba cumpliendo con 
el plan de trabajo estimado. 

En este informe se detallarán desde la ubicación de la obra, los distritos 
afectados por la obra en sí, las tareas que deben realizarse, detallando como 
se ejecutó cada una de estas, los objetivos que se obtuvieron en las PPS y 
finalmente a las conclusiones que se llegaron una vez finalizadas estas.   
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2. UBICACIÓN:

La obra se encuentra ubicada en el departamento de Maipú y se
encuentraafectada los distritos de Rodeo del Medio, Beltrán y San Roque.

Figura N°1: Ubicación de la zona intervenida (Rodeo del Medio – Fray Luis Beltrán – San Roque)
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3. RESEÑA DE LA EMPRESA 

Stornini S.A. es una empresa mendocina con proyección nacional 
dedicada a la ejecución de obras de ingeniería de mediana y gran 
envergadura, fundada hace más de 30 años, a la prestación de servicios 
para la construcción. Con la misión de brindar soluciones integrales, 
duraderas y racionales a proyectos de ingeniería. 

3.1. Servicios que presta 
 

- Ejecución de Obras de Infraestructura 
 

Está preparada para brindar servicios profesionales para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura Pública o Privada de 
hidráulica, sanidad, vialidad, eléctrica, etc. 
 

- Obras de Saneamiento 
 
Obras hídricas de saneamiento, agua potable y cloacas. 
Construcción de Reservorios, Redes de Agua y Desagüe, Plantas de 
Tratamiento de Aguas, Lagunas de oxidación, Topografía, 
Operaciones y Mantenimiento de redes. 
 

- Movimientos de Suelo 
 
Movimiento de tierra en obras urbanas, excavaciones, distribución y 
compactación del terreno, nivelaciones, limpieza y mantenimiento. 
Gasoductos, canteras, desarrollos residenciales, obras viales y obras 
de infraestructura. 

 
3.2. Organigrama de la empresa 

 

Figura N°2: Organigrama de Stornini S.A. 
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4. DESARROLLO DE LAS PPS 
 

4.1. OBJETIVOS 
 

4.1.1. Objetivos de las PPS: 
 

La Práctica Profesional Supervisada representa una valiosa herramienta 
para el alumno, ya que constituye la primera inserción en un ámbito 
profesional real y la confrontación con la problemática de su propia 
actividad, demostrar capacidad para el análisis de problemas, formulación 
de alternativas, propuestas de resolución, organización y dirección de 
tareas profesionales aplicadas a la ingeniería y la de reconocer la 
trascendencia social de la profesión de ingeniero y la importancia de la 
inserción de la universidad en el medio. 

 
4.1.2. Objetivos de la obra: 

 

El objetivo de la obra es realizar el proyecto de la Red Cloacal de la 
Zona Este de Maipú, en el cual se incluyen Barrios de los Distritos de Rodeo 
del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque. 

El Proyecto prevé el desarrollo de obras de recolección de efluentes 
cloacales, formado por Red Primaria, Red Secundaria y Estaciones de 
Bombeo para un total de 5911 conexiones domiciliarias situadas dentro de 
la cuenca beneficiada. 

 
4.2. INTRODUCCIÓN: 

 
Se ha proyectado una Red Primaria o Máxima que comienza en la 

Ruta Provincial N° 50 y Calle Triángulo Beltrán en Rodeo del Medio y termina 
en la Calle La Gata en San Roque, empalmando en Boca de Registro 
existente. Se construirán cuatro tramos con diámetros de 355 mm, 400 mm, 
500 mm y 630 mm desarrollando una extensión total de 13.149 m. 

La Red Secundaria se instalará dentro de todo el sector urbano 
incluido en la cuenca beneficiada. Se colocará tubería en diámetros de 160 
mm, 200 mm, 250 mm y 315 mm, según la cantidad de aporte recibido y la 
pendiente de proyecto. En total, se ha proyectado una Red Secundaria con 
una extensión de 66.967 m que recibirán el aporte de las conexiones 
domiciliarias. 

En la Red Primaria, en la Red Secundaria y en las conexiones 
domiciliarias, se utilizará tubería de PVC del tipo cloacal con junta elástica. 

Como consecuencia del desnivel topográfico de la zona de proyecto, 
se construirán dos Estaciones de Bombeo. La Estación de Bombeo se 
ubicará en el extremo noreste del Barrio 25 de Mayo de Rodeo del Medio. 
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Como lo indican las Normas y Especificaciones Técnicas de la 
Dirección de Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipú, en cada 
cambio de dirección, extremo de tramo, en intersección de tramos y para 
limitar la longitud de los tramos, se construirán Bocas de Registro en 
hormigón con su respectivo marco y tapa de hierro fundido dúctil de 
inspección. En el empotramiento de las tuberías dentro de las Bocas de 
Registro, se colocará Manguito de Empotramiento. En el total del proyecto, 
se prevé la construcción de 1061 unidades. 

A lo largo de la traza de la Red Colectora, se deberá cruzar Red de 
Agua, Red de Gas, Red de Fibra Óptica, Red Eléctrica, Canales de Riego. 

Riego y Vías de Ferrocarril. En el cruce de los Canales y Desagües de 
Riego y de Vías Férreas, se ejecutará el cruce con Caño Camisa de acero y 
respetando las Normas del Ente que autorizará dicho cruce. 

 

4.2.1. Cañería utilizada 

Según los cálculos hidráulicos realizados, los diámetros de cañería 
utilizados son los siguientes: 

· Tubería DN 160 mm 

· Tubería DN 200 mm 

· Tubería DN 250 mm 

· Tubería DN 315 mm 

· Tubería DN 355 mm 

· Tubería DN 400 mm 

· Tubería DN 500 mm 

· Tubería DN 630 mm 

 
4.3. OBRAS A EJECUTAR DE LA RED PRIMARIA 

 

La Red Cloacal Primaria o Máxima, estará formada por cuatro tramos 
con diámetros de 355 mm, 400 mm, 500 mm y 630 mm desarrollando una 
extensión total de 13.148,25 m. 

4.3.1. Primer tramo con diámetro de 355mm 

La Cloaca Máxima nace en la Ruta Provincial N° 50 y Calle Triángulo 
Beltrán en Rodeo del Medio y recibe los aportes del Barrio 25 de Mayo en 
su Sector Sur por gravedad y del Sector Norte desde la Estación de 
Bombeo. 

Éste primer tramo se desarrolla íntegramente por el costado Sur de la 
RP N° 50 y en los Planos de Proyecto se identifica como tramo Tr10-1 hasta 
el tramo Tr10-30, situado antes de ingresar a la rotonda del Sector llamado 
“El Topón”.  
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Se instalará un total de 2280,20 m de tubería de PVC del tipo Cloacal 
con junta elástica y se construirán 29 Bocas de Registro. 

Los aportes recibidos y transportados son los siguientes: 

· Inicio con aporte de proyecto de 16,61 l/s y futuro de 22,69 l/s. 

· Desde Calle Mariano Moreno y en Boca de Registro Br10-
12, se transportará un caudal de proyecto de 19,98 l/s y futuro de 
32,19 l/s. 

· Desde Calle Pueyrredón y en Boca de Registro Br10-16, se 
transportará un caudal de proyecto de 32,45 l/s y futuro de 53,31 
l/s. 

· Desde Calle Alem y en Boca de Registro Br10-17, se 
transportará un caudal de proyecto de 34,39 l/s y futuro de 55,04 
l/s. 

· Desde Calle San Martín y en Boca de Registro Br10-19, se 
transportará un caudal de proyecto de 35,22 l/s y futuro de 55,77 
l/s. 

· Desde Calle Tomasini y en Boca de Registro Br10-21, se 
transportará un caudal de proyecto de 36,55 l/s y futuro de 56,95 
l/s. 

· Desde Calle Rufino Ortega y en Boca de Registro Br10-23, se 
transportará un caudal de proyecto de 38,47 l/s y futuro de 58,66 
l/s. 

· Desde Calle Savio y en Boca de Registro Br10-25, se 
transportará un caudal de proyecto de 41,38 l/s y futuro de 61,25 
l/s. 

· Desde Calle Machado y en Boca de Registro Br10-27, se 
transportará un caudal de proyecto de 49,14 l/s y futuro de 71,84 
l/s. 

· Desde Calle Pasaje Público y en Boca de Registro Br10-28, se 
transportará un caudal de proyecto de 49,44 l/s y futuro de 72,11 
l/s. 

· En “El Topón” se entrega en el Segundo Tramo y en Boca de 
Registro Br10-30, un caudal de proyecto de 49,62 l/s y futuro de 
72,27 l/s. 

 

4.3.2. Primer tramo con diámetro de 400mm 

 
El Segundo Tramo de la Cloaca Máxima, nace en la Ruta Provincial 

N° 50 en el Sector llamado “El Topón”, en la Boca de Registro Br10-30. En 
la Boca de Registro Br10-33, recibe el aporte de un tramo de Red 
Secundaria situada por el costado Este de la RP N° 50. A partir de esa Boca 
de Registro, la Cloaca Máxima se denomina con la designación de Tr30, se 
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 desarrolla por la Calle Los Baños, cruza las vías del ferrocarril y llega hasta 
la Calle Lateral Sur de la RN N° 7, en donde se construirá la Br30-14. Por 
la Calle Lateral, la traza de la Red Cloacal se desarrollará por el eje de la 
calzada y a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad, a una distancia 
mínima de 9,50 m desde la Línea Municipal. Éste tramo es de solo 
conducción y termina cuando ingresa el aporte desde la Calle Cervantes. 

 

Se instalará un total de 2255,60 m de tubería de PVC del tipo Cloacal 
con junta elástica y se construirán 34 Bocas de Registro. 

Los aportes recibidos y transportados son los siguientes: 

· Inicio con aporte de proyecto de 49,62 l/s y futuro de 72,26 l/s. 

· En la Boca de Registro Br30-14, se prevé el aporte futuro desde la 
Calle Don Bosco y Lateral de Ruta Nacional N° 7. 

· En la Boca de Registro Br30-24, se prevé el aporte futuro desde el 
Barrio Privado Las Retamas. A partir de ésa Boca de Registro, se 
transportará un caudal futuro de 84,23 l/s. 

· A partir de la Calle Cervantes y desde Boca de Registro Br30-31, 
se transportará un caudal de proyecto de 61,42 l/s y futuro de 
107,57 l/s. 

En la Calle Los Baños, se cruzará a las Vías del Ferrocarril General 
San Martín con la instalación de un Caño Camisa de Acero de 20” (500 
mm) de diámetro, de 12 m de longitud y con espesor mínimo de 6,4 mm. El 
caño camisa deberá tener una tapada mínima de 2 m, tomada desde la 
cabeza del riel. 

 
4.3.3. Primer tramo con diámetro de 500mm 

 
El Tercer Tramo de la Cloaca Máxima, nace en la Boca de Registro 

Br30-31, a construir en la Calle Lateral Sur de la RN N° 7 e intersección de 
Calle Cervantes. Este tramo recibe los vuelcos desde las Redes 
Secundarias de Beltrán Sur y la Tubería de Impulsión desde Beltrán Norte 
y también el aporte en la Br31-66 situada en la intersección de la Calle 
Lateral Sur de la RN N° 7 y la Calle La Gata, en donde vierte un Nexo Cloacal 
con los efluentes cloacales de los Barrios AMUPPOL I, y II, Sarita, El 
Triángulo y Troncoso. Este tramo culmina en la Br40- 8, situada en la 
intersección de la Calle La Gata y Calle San Pedro, y en donde vierte un 
Nexo Cloacal con los efluentes cloacales de los Barrios MILAC NAVIRA, 
Santa Rita, Loma Verde y Jardín San Roque III con traza por la Calle San 
Pedro. 

Se instalará un total de 7403,45 m de tubería de PVC del tipo Cloacal 
con junta elástica y se construirán 101 Bocas de Registro. 

Los aportes recibidos y transportados por este tramo, son los siguientes: 
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· A partir de la Calle Cervantes y desde Boca de Registro Br30-31, 
comienza con el transporte de un caudal de proyecto de 61,42 l/s y 
futuro de 107,57 l/s. 

· A partir de la Calle Del Bajo y desde Boca de Registro Br30-41, 
se transportará un caudal de proyecto de 63,84 l/s y futuro de 
107,72 l/s. 

· A partir de la última descarga desde el Barrio Güemes y desde 
Boca de Registro Br30-46, se transportará un caudal de proyecto 
de 67,64 l/s y futuro de 113,10 l/s. 

· En Calle El Álamo y en la Boca de Registro Br30-52, se recibirá el 
aporte desde Beltrán Norte y mediante Tubería de Impulsión desde 
la Estación de Bombeo N° 2. A partir de ésta Boca de Registro, la 
Red Cloacal Máxima transportará un caudal de proyecto de 83,16 
l/s y futuro de 131,30 l/s. 

· Todo Beltrán Sur descargará su aporte cloacal en la Boca de 
Registro Br30-58, y a partir de allí, se transportará un caudal de 
proyecto de 93,93 l/s y un caudal futuro de 144,92 l/s. 

· En la Boca de Registro Br31-13, se prevé el aporte desde los 
Barrios 12 de octubre y Virgen del Pilar. Aporte de proyecto de 
99,34 l/s y futuro de 149,72 l/s. 

· En la Boca de Registro Br31-66, se recibe aporte desde Nexo 
Cloacal y a partir de allí, se transportará un caudal de proyecto de 
109,91 l/s y futuro de 159,83 l/s. 

· En la Boca de Registro Br40-8, termina este Nexo con diámetro 
de 500 mm. 

La Cloaca Máxima en su traza por la Calle Lateral Sur de la RN N° 7, 
deberá sortear al Canal San Martín a al Desagüe de Riego que se 
desarrolla por su margen izquierda. Así, el Tramo denominado Tr31-14 de 
90 m de longitud, tendrá dos caños camisas de acero de 24” (600 mm) de 
diámetro y de 6,4 mm de espesor mínimo. El primero se colocará para el 
cruce del Desagüe y tendrá una longitud de 6 m, y el segundo, para el cruce 
por debajo del Canal San Martín y tendrá una longitud total de 21 m. 

 
4.3.4. Primer tramo con diámetro de 630mm 

 
Este tramo se desarrolla entre la Calle San Pedro en la Boca de 

Registro Br40-8 y culmina en la Boca de Registro Br40-22, la cual se 
construirá próxima a una Boca de Registro Existente desde donde nace otro 
tramo de la Cloaca Máxima en 500 mm de diámetro con mayor pendiente y 
con una tapada de 2,60m. Se instalará un total de 1209 m de tubería de 
PVC del tipo Cloacal con junta elástica y se construirán 14 Bocas de 
Registro. 

Toda la traza de este último tramo, se desarrolla por el costado sur 
de la Calle La Gata. 
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En la Boca de Registro Br40-8, comienza este Nexo con diámetro de 
630 mm y en esa Boca de Registro se recibe aporte desde el Ramal Cloacal 
Secundario de San Roque. 

 
4.4. RESUMEN DE OBRA 

Se detalla a continuación el detalle de tuberías a instalar en la Obra 
Cloacal a ejecutar. 

· Instalación de Tubería PVC CL JE DN 160 mm: Longitud 59.260,20 
m. 

· Instalación de Tubería PVC CL JE DN 200 mm: Longitud 6213,65 
m. 

· Instalación de Tubería PVC CL JE DN 250 mm: Longitud 787,55 m. 

· Instalación de Tubería PVC CL JE DN 315 mm: Longitud 705,00 m. 

· Instalación de Tubería PVC CL JE DN 355 mm: Longitud 2280,20 
m. 

· Instalación de Tubería PVC CL JE DN 400 mm: Longitud 2255,60 
m. 

· Instalación de Tubería PVC CL JE DN 500 mm: Longitud 7403,45 
m. 

· Instalación de Tubería PVC CL JE DN 630 mm: Longitud 1209,00 
m. 

· Construcción de 1061 Bocas de Registro. 
 

4.5. TRABAJOS REALIZADOS 

 
A continuación, se pasará a detallar los trabajos realizados, tanto la 

forma de ejecución, como especificaciones técnicas que se deben cumplir 
para un buen desempeño de las tareas. 

 
4.5.1. Señalización y vallado. 

 
Se colocan vallas y fajas de seguridad en los sectores a intervenir, tanto 

en zanjas como en zonas de bocas de registro que pueden ser peligrosas 
para peatones y vehículos. Se toman medidas para garantizar la visibilidad 
de las zonas conflictivas en horarios nocturnos para evitar posibles 
accidentes. 



                         

PC 12 

 

 

                             Figura N°3: Señalización Nocturna       Figura N°4: Señalización Diurna 

 
4.5.2. Corte y rotura de calles y veredas. 

 
El corte del pavimento y vereda se efectuará con cortadoras de 

pavimiento y en caso donde el pavimento es de dimensiones considerables 
se utiliza martillo neumático. En cuanto en zonas donde tanto vereda como 
calzada son de tierra no es necesario usarlo. Una vez cortado el ancho 
mínimo se procede a retirar los escombros y comenzar con la excavación 
mediante retroexcavadora o excavadora. 

El desmonte y los sobrantes provenientes de la rotura de los 
pavimentos y veredas, son retirados de la zona de trabajo por seguridad y 
limpieza de la misma. Esto se realiza depositando el material sobrante a 
camiones que llevaran los residuos a donde corresponda, según 
autorización del municipio. 

 
 

Figura N°5: Rotura de pavimento existente mediante martillo 
neumático. 
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4.5.3. Excavación. 

Consiste en la extracción en todo lo ancho que corresponde a las 
canalizaciones proyectadas. Se realizará excavación manual para poder 
realizar sondeos para poder detectar posibles interferencias (luz, gas, agua, 
fibra óptica). Esta se realiza gracias a los planos provistos por los distintos 
entes, por lo que facilita la detección de posibles redes de servicios. Una 
vez realizados los sondeos y detectados estos, se procede a realizar el 
zanjeo para poder colocar la cañería de la red principal e instalaciones 
domiciliarias. Para esto se utilizan retroexcavadoras y excavadoras según 
el ancho necesario de la zanja. 

Antes de realizar la excavación de las zanjas que corresponden a la 
red cloacal, se realiza, el replanteo y excavación (manual y mecánica) de 
lo que serán las bocas de registro. Se excavarán hasta la profundidad que 
demande el proyecto y luego, manualmente, se perfila, para de esta forma, 
poder lograr un óptimo uso de hormigón y evitar en lo posible grandes 
volúmenes de desperdicio. 

 
 

 
Figura N°6: Excavación mediante retroexcavadora y 

Excavadora. 

 

4.5.4. Ejecución de bocas de registro. 
 

En zonas de cruces de calles, donde se produce cambio de pendiente 
y cambio de dirección se colocan bocas de registro de hormigón. En tramos 
rectos las mismas se colocan a distancias máximas de 95 metros. 

Para ejecutar las mismas, en primer lugar, se realiza la excavación 
mecánica y manual como se mencionó anteriormente. Una vez esto se 
realiza la losa de fondo en la que luego se realizará el cojinete, que este 
demarcará el camino que debe seguir el fluido. Se baja el encofrado (en 
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este caso metálico) y se llena lo que se conoce como fuste de la boca de 
registro. Una vez que se retira el encofrado se coloca la losa superior 
dejando lugar necesario para dar acceso a la misma. En el caso que sea 
necesario, para poder ganar altura, se realiza el brocal, el cual se realiza 
de ladrillos y por último se coloca la tapa de hierro fundido. 

 
Figura N°7: Detalle de Losa y Tapa de Boca de registro. 

 
 

 

Figura N°8: Detalle boca de registro. 
 

Figura N°9: Encofrado y llenado de boca de registro. 
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                          Figura N°10: Boca de registro con brocal – Boca de registro sin brocal. 

 
 

  
Figura N°11: Tapa de Hierro Fundido – Cojinete. 

 

Existen tramos donde es necesario ir con pendiente mínima para 
evitar aumentar la profundidad de excavación ya que eso implica peligro 
para los operarios y un mayor costo a la empresa. En estos casos lo que 
se implementa es hacer “saltos” en la boca de registro, con esto logramos 
alcanzar la profundidad necesaria según proyecto y salvar la profundidad 
guiando la cañería con pendiente mínima. Esto consiste en colocar, en el 
empalme de boca de registro con cañería un ramal y según se detalla en 
la figura N° 12. 



                         

PC 16 

 

 

Figura N°12: Boca de registro con salto. 

 
4.5.5. Colocación de cañería. 
 
Ya realizadas las bocas de registro, y las excavaciones 

correspondientes donde irán colocadas la cañería. Se compacta la cama 
de asiento y se verifica que no quede ninguna piedra o escombro que 
pueda dañar la cañería. Una vez esto se procede a colocar la cañería 
principal como así también los suplementos para realizar las conexiones 
domiciliarias (ramal Y, curva y caño de 110 mm). 

Figura N°13: Red cloacal primaria.                      Figura N°14: Colocación de instalación domiciliaria. 
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Figura N°15: Vinculación de Red con Boca de Registro. 
 
 

4.5.6. Nivelación. 

Una vez definida la traza por donde se ubicará la red cloacal se procede 
a nivelar los caños de la misma, estos se hacen con nivel óptico donde se 
debe tener en cuenta respetar pendientes según proyecto y se debe 
garantizar que el caño este completamente recto, sin presencia de 
ondulaciones o falta de linealidad. 

 

Figura N°16: Nivelación. 
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4.5.7. Relleno. 

Los rellenos y compactación del material el cual podía ser de préstamo 
o el mismo de la excavación hecha para la zanja, dependiendo de las 
condiciones del material, este era rigurosamente analizado, como parte de 
las actividades realizadas en campo, para realizar un trabajo de óptimas 
condiciones. 

Aquel material seleccionado de las excavaciones hechas para zanjas 
puede ser reutilizado como material de relleno, siempre y cuando cumpla 
con las propiedades físicas y mecánicas, necesarias para lograr una 
adecuada compactación, la cual garantice una buena resistencia y el 
mínimo asentamiento. Sin embargo, es recomendable que antes de la 
aprobación de este material como relleno, sea analizado y estudiado en 
laboratorio, teniendo en cuenta los ensayos básicos, tales como Límites 
de Atterberg, Humedad Natural, Proctor Modificado, CBR, etc. El material 
que se encuentra en buenas condiciones se debe almacenar, proteger y 
tapar para este utilizarlo en las primeras tapadas de compactación. 

En caso tal que el material seleccionado de las excavaciones, no 
sea aprobado como relleno, se debe emplear para este fin, se utilizará 
material estabilizado, que es un material bien graduado y óptimo para el 
servir de material de relleno, que al igual que para el material anterior, debe 
cumplir con las condiciones de calidad necesaria para su aprobación y uso. 

Cabe destacar que este tipo de material se utiliza para las capas de 
primer y segundo relleno, que son las correspondiente a las que están 30cm 
por encima de la cota de estrados de la cañería, ya que para realizar el 
primer relleno se utiliza arena. 

 
4.5.8. Compactación. 

 
Una vez realizada la excavación y nivelación de cama de asiento, se 

debe ir compactando hasta alcanzar densidad Proctor según 
especificaciones técnicas, lo mismo se debe hacer en cada capa de 
material de relleno, una vez colocada cada capa se humedece la misma y 
se compacta. Se realiza el ensayo del cono de arena para determinar 
densidad en laboratorio, una vez que es autorizado por la inspección se 
puede seguir llenando la próxima etapa de la zanja. Este proceso se repite 
hasta llega a altura de calzada. 

La compactación se realiza con vibro compactadores manuales 
(Canguros, plancha compactadora). En ciertas ocasiones se utiliza vibro 
compactadores de mayor magnitud, estos se utilizan para compactar 
calzada entera o donde se deben realizar baches. 
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Figura N°17: Compactación mecánica. 

 
 

 
 

  

Figura N°18: Compactación manual-mecánica. 

 
4.5.9. Restitución de calzada. 

 
En los lugares donde dispone pliego e inspección se debe realizar la 

repavimentación de la carpeta de rodamiento. En algunos casos se tuvo 
que realizar la pavimentación de la carpeta completa mientras que en otras 
solo el ancho que debió romperse para realizarse las tareas anteriormente 
expuestas. 

En las zonas donde tuvo que restituirse hormigón, se utilizó de calidad 
H30 y el ancho de 20cm. 

En su mayoría se realizó la pavimentación de tipo asfalto, el mismo es 
colocado en caliente y se realizo con un ancho de 5cm. El proceso que se 
siguió para realizar este tipo de pavimento fue el siguiente: 
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- Riego de liga 
El riego de liga consiste en aplicar el asfalto para un mejoramiento de la 

unión entre la capa de soporte y la nueva capa de pavimento. Incluso, la 
capa asfáltica en caliente puede ser aplicada sobre una capa de concreto 
existente. 

 
- Tendido de mezcla asfáltica. 
Para llevar a cabo el proceso de colocación de la mezcla asfáltica en 

caliente se debe emplear las técnicas para la pavimentación de calles. Para 
ello será necesario hacer uso de una pavimentadora para dar el espesor 
preciso y mejorar la compactación de la capa inicial. 

Cuando ya es colocado el riego de liga y la capa de protección que va 
junto con el manteo, la pavimentadora debe ser utilizada para proceder 
con lo que sería la carga del primer camión. Este punto es relevante, ya 
que para el uso de la mezcla asfáltica en caliente no puede faltar su 
uniformidad. 

De igual modo, la temperatura de la mezcla es esencial para este tipo 
de trabajos, por lo que debe existir una coordinación entre este elemento, 
la planta de producción de la mezcla, y en el equipo encargado de 
colocarla. La pavimentadora tiene un trabajo crucial ya que debe cargarse 
constantemente de esta mezcla. 

 
- Etapa de compactación. 

La mezcla asfáltica tiende a perder su estado caliente rápidamente en 
los sitios abiertos, sobre todo si hay fuertes condiciones de viento. Es por 
ello, que cuando se van a hacer las calles la carpeta o capa debe ser 
compactada dentro de un lapso de 10 minutos como máximo. 

 

Figura N°19: Aplicación riego de liga. 
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Figura N°20: Aplicación de asfalto. 

 

Figura N°21: Asfalto aplicado. 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

Los resultados fueron satisfactorios, se realizaron las labores con 
total normalidad. Se me permitió desempeñarme como un miembro más 
del equipo de trabajo con una excelente relación, compartir debates acerca 
de la resolución de problemas referido a variadas problemáticas y rescatar 
de ellos puntos de vista y sobre todo formas de resolución. Esta gran 
diversidad constituye uno de los aspectos más valiosos y es allí donde yace 
la importante enseñanza de esta práctica profesional. 

Personalmente hice aportes en lo que respectaba el control de las 
tareas diarias, como el del buen desempeño de las tareas para realizar el 
tendido de la red, ejecución de bocas de registro y que se realizará una 
óptima compactación en cada una de las capas de relleno. Planificar las 
tareas que debían realizarse semanalmente y ver que se cumplieran con 
el plan de trabajo estimado. También estuve encargado del control de 
maquinarias y camiones para poder abastecer cada frente de trabajo con 
estos para garantizar que siempre hubiese producción de trabajo.  
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6. COCLUSIONES. 
 

A partir de la realización de las Prácticas Profesionales Supervisadas 
pude descubrir la amplitud de situaciones problemáticas que se presentan 
en el ejercicio de la profesión y que para este caso particular podían ser: 

- Planeamiento semanal de las tareas mediante la coordinación, con 
jefes de cuadrilla para desempeñar las tareas previstas. 

- Cumplir con el plan de trabajo y con los objetivos previstos por la 
empresa. 

- Dar soluciones rápidas y practicas ante la presencia de problemas 
espontáneos que se puedan dar en el día a día. 

- Coordinar trabajos con los demás entes relacionados con la obra 
(inspección, proyectista de la obra, topógrafos, etc.) 

 
7. COMENTARIOS. 

Estas PPS fueron mi primera experiencia laboral en el ámbito de la 
ingeniería, de la cual puedo decir que fue sumamente satisfactoria. Fue una 
instancia de desafíos personales y aprendizaje constante que me llevó a 
desarrollar actividades integrando los conocimientos teóricos adquiridos a 
lo largo de la carrera con otras habilidades y herramientas 
complementarias. Fue muy gratificante participar en un proyecto de tal 
envergadura en el área de saneamiento, ya que luego de tantos años de 
adquisición de conocimientos teóricos, ver como se materializan en obra 
es vivamente grato. 

 

8. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a los alumnos que hagan énfasis en la búsqueda de sus 
PPS, ya que considero que para poder insertarse laboralmente es 
fundamental contar con, aunque sea una experiencia laboral en el ámbito 
de la ingeniería. Además, es muy satisfactorio poder aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de todo el plan de estudios y contribuir 
desde nuestra profesión al desarrollo de obras que beneficien a la 
sociedad. Además, me gustaría recomendar a los directivos de la Facultad 
de Ingeniería evaluar la posibilidad de incorporar una o dos prácticas más 
en el plan de estudios, teniendo por ejemplo una práctica profesional en 
cada uno de los últimos tres años de la carrera. 
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